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Resumo 
pesar de as primeiras certificações de sistemas da qualidade em 
empresas de construção civil no Brasil terem iniciado em 1997, 
somente em 1999 as primeiras organizações de projeto começaram a 
implementar sistemas de gestão da qualidade. Atualmente, é crescente 
o número de empresas desse setor que vêem na implantação de sistemas de gestão 
da qualidade uma alternativa para a melhoria dos produtos e serviços oferecidos. 
Este trabalho apresenta uma avaliação de uma metodologia para a implementação 
de sistemas de gestão da qualidade em micro e pequenas empresas de projetos de 
edifícios. Esta metodologia foi desenvolvida conjuntamente pelo Serviço de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Santa Catarina (SEBRAE/SC) e 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A eficácia da metodologia foi 
avaliada ao longo do processo de aplicação da mesma em um grupo de empresas 
de projeto de Florianópolis, SC. A partir da análise crítica desta metodologia, são 
apresentadas sugestões para o seu aperfeiçoamento, destacando-se a reestruturação 
do checklist; a realização de treinamento com os funcionários; o aumento da 
atuação do consultor júnior; a determinação de metas mensais de elaboração da 
documentação; e a inclusão de um encontro entre as empresas em uma fase 
intermediária do processo de implantação. Ao final, um novo cronograma para 
condução das atividades é proposto. 
Palavras-chave: Sistemas de Gestão da Qualidade; projetos; empresas de projeto; 
PBQP-H 
Abstract 
Although quality system certification of construction companies in Brazil started in 
1997, only in 1999 the first design organisations started to implement quality 
management systems. Nowadays, there is an increasing number of design 
companies that see the implementation of quality management systems as an 
opportunity for improving their products and services. This article describes a 
methodology for implementation of quality management systems in micro and 
small construction design companies. The methodology was jointly developed by 
SEBRAE/SC and UFSC. The effectiveness of the methodology was assessed during 
its application to a group of design offices from Florianópolis-SC.  Based on a 
critical analysis of the proposed methodology, some suggestions are made for its 
improvement, including a revision of the checklist restructure; employees training; 
increasing the involvement of junior consultants; establishment of monthly goals 
for producing documentation; and the inclusion of a meeting with the companies 
at an intermediate stage of process implantation. Finally, a new schedule for 
carrying out the activities is proposed. 
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Introdução
Os projetos formam o elo inicial da cadeia 
produtiva da indústria da construção. É nessa etapa 
que o produto é concebido e desenvolvido, 
possibilitando o estudo de alternativas, a seleção 
de tecnologias, a integração dimensional e a 
racionalização dos processos de produção. Apesar 
da sua importância, a etapa de projeto ainda é uma 
atividade desvinculada do processo de produção da 
edificação, terminando em um determinado ponto 
do processo e não acompanhando as alterações que 
ocorrem durante a execução da obra. Por essa 
razão, é considerada por Melhado (1997) como 
“um dos gargalos para a evolução do setor na 
busca por um caráter mais industrial” e por 
Castells e Heineck (2001) como “caótica, 
imprevisível nos seus procedimentos ou de alta 
variabilidade e improvisação”. 
As causas do baixo desempenho dos projetos vêm 
sendo amplamente discutidas (ALARCÓN; 
MARCONDES, 1998; ROUNCE, 1998; BRUCE 
et al., 1999). Entre elas destacam-se: má 
interpretação das necessidades do cliente; uso de 
informações incorretas ou desatualizadas; 
produção de especificações inadequadas; falta de 
coordenação entre os diferentes projetos; 
comunicação e transferência de informações 
informais e não documentadas e pequena interação 
entre projeto e produção. 
Segundo Eldin (1991 apud ANDI; MINATO, 
2003), embora a etapa de projeto consuma menos 
de 1% do custo do ciclo de vida de um 
empreendimento (ou menos de 10% dos custos de 
construção), o projeto exerce grande influência 
nesses custos. Considerando que a possibilidade de 
intervenção durante o estudo de viabilidade e 
projeto é muito maior que nas outras etapas, 
avalia-se que o investimento em projeto é 
essencial. As características de execução, uso, 
operação e manutenção são condicionadas pela 
qualidade do projeto e podem representar ganhos 
significativos de rentabilidade. 
Nesse contexto, o potencial de melhoria do 
desempenho das edificações a partir da gestão do 
processo de projeto (AUSTIN et al., 1999; 
TZORTZOPOULOS, 1999) torna-se evidente, e a 
implantação do SGQ volta-se à qualidade na 
atividade projetual. A garantia da qualidade do 
projeto-produto passa a ser indireta: na medida em 
que se projeta com qualidade, tem-se a qualidade 
do projeto (ANDERY, 2003). Segundo Andery 
(2003), “essa noção de garantia da qualidade no 
processo de projeto é entendida por alguns autores 
como sendo inseparável da gestão da qualidade na 
empresa de projeto”.  
Uma pesquisa realizada com empresas de projeto 
localizadas em diversos estados brasileiros indica 
que 8% possuem um SGQ implantado e 38% estão 
em fase de implantação (BAÍA, 1998). Quando 
questionadas sobre os meios pelos quais 
pretendem obter uma melhoria da qualidade no 
projeto, 60% responderam que seria através da 
implantação de um SGQ. Esse resultado evidencia 
que a adoção dos princípios de gestão da qualidade 
tem sido reconhecida como uma alternativa para a 
melhoria dos produtos e serviços, uma vez que 
enfatizam (HIYASSAT, 2000): 
(a) as necessidades dos clientes; 
(b) as relações entre fornecedor e cliente bem 
definidas e mútua concordância sobre os requisitos 
estabelecidos; 
(c) o desenvolvimento de um mecanismo de 
prevenção de erros através da padronização; e 
(d) o estabelecimento claro, documentado e 
sistematizado de procedimentos e instruções a 
serem seguidos.  
O número de empresas interessadas em implantar 
um SGQ cresce no mercado. Em conseqüência, 
crescem também as ofertas de programas e 
consultorias que objetivam a qualificação dessas 
empresas. Entretanto, são raros os dados que 
classificam os programas quanto à sua eficiência e 
adequação à realidade do setor, característico pela 
atuação de micro e pequenas empresas com 
reduzido número de funcionários e sem os recursos 
necessários para contratação de consultoria 
individual e especializada. 
Paladini (2000) afirma que um dos maiores mitos 
que cercam a Gestão da Qualidade refere-se ao 
porte da empresa. Criou-se a idéia de que a 
qualidade vincula-se a essa dependência e, mais 
especificamente, que a Gestão da Qualidade é um 
processo exclusivo de empresas de grande porte. 
Segundo o autor, um elemento que contribui para 
solidificar essa falsa idéia é o “grande número de 
programas da qualidade desenvolvidos no Brasil 
para pequenas empresas que, implantados em 
muitas organizações ou mesmo em grupos de 
empresas, obtiveram resultados pouco animadores. 
Ocorre, porém, que isso se deve à falha do 
programa e não das empresas que o receberam”. 
Com base em um estudo realizado com pequenas 
empresas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Paraná entre 1994 e 1998, Paladini (2000) observa 
que os programas da qualidade oferecidos no 
Brasil: 
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(a) costumam chegar à cidade prometendo 
resolver todos os problemas das micro e pequenas 
empresas, criando expectativas que dificilmente 
conseguem concretizar-se; 
(b) são centrados em conceitos e estratégias 
simplificados para passar a idéia de que são fáceis 
de implantar e totalmente viáveis; 
(c) são acusados de priorizar o processo de 
implantação e omitir esforços na manutenção e 
consolidação do SGQ, criando a idéia de que o 
primeiro processo é rentável para as instituições 
que os oferecem, enquanto os outros dois não o 
são; e 
(d) são acusados de massificar a questão da 
qualidade, impondo os mesmos conceitos e 
estratégias a quaisquer empresas cujo único traço 
em comum é seu porte. 
Procurando fugir desse estigma, foi desenvolvido 
no estado de Santa Catarina o Programa 
SEBRAE/UFSC de Qualificação para o PBQP-H, 
que tem como objetivo atender especificamente a 
demanda de micro e pequenas empresas. Outro 
fator determinante para sua formação foi a 
tentativa de viabilizar economicamente a 
participação dessas empresas por meio da 
formação de grupos e do apoio financeiro do 
Programa SEBRAE de Consultoria Tecnológica 
(SEBRAETEC), que aporta investimentos na 
ordem de 50% dos valores a serem despendidos 
pelas empresas. Para esse fim, a articulação do 
SEBRAE/SC com a Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) propiciou a atuação conjunta das 
instituições na idealização e proposição de uma 
metodologia voltada à realidade dessas empresas e 
que adota como premissa a não-interferência na 
cultura organizacional. 
Este trabalho tem como objetivo avaliar a 
metodologia proposta pelo Programa para a 
implantação do SGQ em empresas de projetos para 
a construção civil, possibilitando sua adequação 
para aplicação em outras empresas de projetos em 
busca de qualificação.  
A apresentação do artigo está estruturada em cinco 
itens. Os dois primeiros referem-se à introdução e 
às metodologias existentes para a implantação de 
SGQ em empresas de projeto. O método de 
pesquisa é descrito no terceiro item, em que são 
apresentadas as etapas e o cronograma propostos 
pelo Programa SEBRAE/UFSC de Qualificação 
para o PBQP-H/Projetos, as empresas de projeto 
acompanhadas para a realização deste trabalho e as 
formas de avaliação realizadas no decorrer das 
atividades. O item quatro apresenta a avaliação e a 
análise crítica da metodologia, etapa a etapa, 
sugestões de melhoria e a proposição de um novo 
cronograma para realização das atividades. Por 
fim, são apresentadas as considerações finais (item 
cinco) e as referências bibliográficas. 
Metodologias para implantação 
de sistemas de gestão da 
qualidade em empresas de 
projeto 
A elaboração de metodologias para implantação de 
SGQ no setor da construção civil inicialmente 
voltou-se às empresas construtoras. Com base em 
experiências de um instituto de pesquisas 
tecnológicas norueguês ligado ao setor e na 
experiência do SEBRAE em seu projeto de 
Qualidade Total aplicado a grupos de micro e 
pequenas empresas de diversos setores, foi 
desenvolvida uma metodologia para implantação 
de SGQ em empresas construtoras de pequeno e 
médio portes. A qualidade no projeto era um dos 
processos contemplados (SOUZA; ABIKO, 1997). 
A partir daí, metodologias específicas vêm sendo 
adaptadas para os diversos segmentos da 
construção, como as construtoras de obras 
rodoviárias, de infra-estrutura e redes de 
saneamento, fabricantes de materiais e escritórios 
de projeto. Das metodologias utilizadas no Brasil 
para a implantação de SGQ em empresas de 
projeto pode-se citar: 
(a) Programa de Gestão da Qualidade no 
Desenvolvimento de Projeto na Construção Civil – 
CTE, 1997 – 1999; 
(b) Programa Evolutivo de Garantia da Qualidade 
e Certificação ISO 9000 para Empresas de Projeto 
– CTE, 1999-2001; 
(c) Programa de Qualificação Evolutiva e 
Certificação ISO 9000 para Empresas de Projeto1 
de Pequeno Porte – CTE, 2002; e 
(d) Programa SEBRAE/UFSC de Qualificação 
para o PBQP-H/Projetos - 2003. 
O Programa SEBRAE/UFSC de Qualificação para 
o PBQP-H/Projetos foi criado a partir dos 
programas de qualidade oferecidos pelo SEBRAE, 
das características das empresas de projeto de 
pequeno porte e das exigências do PBQP-H e da 
NBR ISO 9001. Uma metodologia de implantação 
orientada para a qualificação das empresas e 
condução dos trabalhos foi elaborada (descrita a 
                                                 
1 Além deste título, a autora identificou: “Programa de 
Certificação ISO 9001 para Empresas de Projeto”, “Sistema de 
Qualificação Evolutiva e Certificação ISO 9000 em Empresas de 
Projeto”, “Programa de Capacitação para Certificação ISO 
9000”. Entretanto, as semelhanças na descrição das atividades 
levaram a crer que se tratavam de um só produto oferecido pelo 
CTE. 
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seguir, no item 3.2) a fim de não descaracterizar a 
auto-implantação, “princípio reconhecido 
internacionalmente de que as empresas só fazem a 
gestão da qualidade de seus processos se 
incorporarem os conceitos da qualidade em seu 
cotidiano e nas práticas e atitudes de cada 
profissional” (BAÍA, 1998). 
Esse Programa apresenta como semelhança aos 
demais programas existentes a formação de 
grupos, o conteúdo programático dos cursos e as 
visitas de acompanhamento, ainda que difiram 
quanto à carga horária dispensada. Algumas 
particularidades que a diferem das demais são: seu 
foco direcionado para as micro e pequenas 
empresas; a atuação dos consultores júnior para 
suprir a falta de recursos humanos para a 
elaboração da documentação do SGQ; o 
acompanhamento não-presencial, utilizando a 
internet para comunicação entre as empresas e os 
consultores durante todo o processo de 
implantação do SGQ; e a orientação constante por 
parte dos consultores.  
Método de pesquisa 
Caracterização das empresas 
Para o atendimento do objetivo proposto, a 
aplicação da metodologia foi acompanhada pelos 
autores junto ao primeiro grupo participante do 
Programa SEBRAE/UFSC de Qualificação para o 
PBQP-H, iniciado em janeiro de 2003. Esse grupo, 
composto de dez escritórios de projeto de 
Florianópolis, SC, atua basicamente na elaboração 
de projetos de edificações residenciais e 
comerciais. Quatro escritórios desenvolvem 
projetos arquitetônicos; três desenvolvem projetos 
estruturais; dois, projetos de instalações elétricas e 
telefônicas; e um, projetos de instalações 
hidrossanitárias e preventivos de incêndio. 
Os escritórios têm em média 15 anos de atuação. 
São compostos de dois ou mais sócios, e o quadro 
de funcionários varia de 4 a 11 pessoas. Em função 
do faturamento, três dos escritórios são 
considerados microempresas e os demais, 
empresas de pequeno porte2. 
A atuação nos mercados local, estadual e 
interestadual é em média 69%, 14% e 17%, 
respectivamente, e a necessidade de padronização 
já era sentida principalmente junto aos clientes de 
outros estados. Os clientes são classificados como 
                                                 
2 De acordo com a Lei número 9.732/98, são consideradas 
microempresas as pessoas jurídicas que tenham auferido no ano-
calendário receita bruta igual ou inferior a R$ 120.000,00 (cento 
e vinte mil reais) e empresas de pequeno porte as pessoas 
jurídicas que tenham auferido receita bruta superior a R$ 
120.000,00 (cento e vinte mil reais) e igual ou inferior a R$ 
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). 
grandes empresas (30%), médias empresas 
(37,5%), pequenas e microempresas (15%) e 
consumidores finais (17,5%). A Figura 1 mostra as 
características do grupo de empresas. 
Metodologia proposta pelo programa 
SEBRAE/UFSC de qualificação para o 
PBQP-H/Projetos  
As atividades do Programa (Figura 2) foram 
propostas com o objetivo de: a) diagnosticar a 
empresa quanto ao grau de desenvolvimento dos 
princípios da gestão da qualidade; b) capacitar as 
empresas para a implantação de um SGQ; e c) 
acompanhar as atividades de implantação das 
ações sugeridas. Para tanto, as atividades foram 
estruturadas adotando-se um tratamento misto: 
atividades de grupo e consultorias individuais. Nas 
primeiras (reunião de lançamento e cursos), foram 
realizados encontros entre os consultores e dois ou 
mais representantes de cada empresa. As segundas 
foram conduzidas individualmente por consultores 
do SEBRAE, numa primeira etapa, e da UFSC, na 
segunda etapa dos trabalhos.  
A duração total do Programa, estabelecida em dez 
meses (Figura 3) pelo SEBRAE/SC, UFSC e 
representantes das empresas participantes do 
primeiro grupo, levou em consideração a 
estimativa do tempo necessário para a 
implementação de todas as etapas e a capacidade 
de pagamento do Programa por parte das 
empresas. 
As empresas apresentadas no item 3.1 participaram 
de todas as atividades propostas pelo Programa, 
com exceção da empresa B, que pediu afastamento 
em função de uma reestruturação interna, 
interrompendo sua participação nas atividades 
quando do início do apoio para a elaboração da 
documentação do SGQ.  
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Principais Clientes (%) 
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A 14 anos 11 - 40 - 60 5 75 15 5    x 
B 6 anos 3 3 70 30 - 5 15 20 60  x   
C 12 anos 7 - 
10
0 - - 60 30 10 -    x 
D 22 anos 8 - 
10
0 - - 30 10 30 30   x  
E 11 anos 4 - 60 35 5 50 20 20 10  x   
F 9 anos 9 2 60 20 20 50 25 25 -    x 
G 22 anos 11 - 30 10 60 40 20 20 20    x 
H 24 anos 9 - 90 10 - 60 20 10 10    x 
I 16 anos 10 1 70 25 5 - 100 - -    x 
J 14 anos 4 - 70 10 20 - 60 - 40 x    
Figura 1 - Caracterização do primeiro grupo de empresas participantes do Programa 
 
 ETAPA / DURAÇÃO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 
Reunião de Lançamento do 
Programa - 4h 
Apresentação oficial do Programa, suas etapas, 
cronograma e a forma de atuação das instituições na 
condução dos trabalhos. 
Auto-implantação do 
Programa da Qualidade: 
Módulo I - Compromisso 
com o êxito - 4h 
Módulo II - Política da 
Qualidade - 4h 
Módulo III - Indicadores da 
Qualidade - 4h 
Módulo IV - Sensibilização 
para o 5 "S" - 4h 
Módulos de treinamento baseados no Programa 
SEBRAE da Qualidade Total para as Micro e 
Pequenas Empresas. Realização de dinâmicas de 
grupo, apresentação e discussão das ferramentas da 
qualidade, 5 “S”, política, objetivos e indicadores da 
qualidade. 
SE
B
R
A
E 
Consultoria para suporte de 
implantação dos Módulos II 
e III - 2 visitas de 2h cada 
Elaboração e documentação da política, dos objetivos 
e dos indicadores da qualidade. 
U
FS
C
 
Visita de diagnóstico com 
aplicação do checklist* - 4h 
Aplicação do checklist para identificar na empresa 
atividades que evidenciassem ou não o atendimento 
aos requisitos. Discussão de práticas para garantir o 
atendimento a esses requisitos e esclarecimento das 
dúvidas iniciais das empresas com relação às 
exigências da NBR ISO 9001 e do PBQP-H. 
Figura 2 - Metodologia proposta pelo Programa SEBRAE/UFSC de Qualificação para o PBQP-H/Projetos 
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Curso de qualificação 
tecnológica para a 
certificação - 12h 
Discussão de tópicos como: fundamentos da qualidade; 
SGQ em escritórios de projeto de engenharia e arquitetura; 
padronização e normalização da qualidade; SiQ–Projetos 
de Arquitetura e Engenharia; família NBR ISO 9000; 
documentação do SGQ; e dificuldades e falhas básicas 
cometidas na implantação do SGQ. Esclarecimento de 
dúvidas e aplicação de exercícios práticos. 
Apresentação e discussão do 
diagnóstico - 4h 
Apresentação e discussão do diagnóstico das 
empresas, elaborado com base nos resultados da 
aplicação do checklist. O relatório era composto por: 
(1) diagnóstico da empresa frente ao processo de 
certificação, apresentando uma avaliação do 
cumprimento dos requisitos exigidos por norma; (2) 
identificação das não-conformidades; (3) ações a 
serem planejadas para sanar as não-conformidades 
identificadas; (4) proposição de etapas para 
implantação das ações sugeridas; (5) apresentação de 
uma previsão do tempo necessário para 
implementação das ações sugeridas. Elaboração de 
um cronograma determinando prazos e responsáveis 
para o atendimento de cada item. 
Curso de auditoria interna - 
16h 
Realização de exercícios de interpretação dos 
requisitos da NBR ISO 9001 e simulações das 
atividades de uma auditoria. Envolvimento dos 
participantes nas práticas de planejamento e 
execução das auditorias, procurando capacitar 
auditores para identificar oportunidades de melhoria 
do SGQ da empresa. 
Apoio para elaboração da 
documentação do SGQ - 
10h semanais durante 3 
meses, iniciado após a 
entrega dos diagnósticos 
Apoio de consultores júnior na elaboração da 
documentação do SGQ, suprindo o quadro enxuto de 
funcionários dos escritórios de projeto e formando o 
elo de ligação entre as empresas e os consultores. 
Acompanhamento não-
presencial (sugestões e 
esclarecimento de dúvidas 
pela internet) - durante todo 
o cronograma previsto pelo 
Programa 
Discussão de requisitos, esclarecimento de dúvidas e 
análise da documentação elaborada pelas empresas 
por meio da internet. Envio das chamadas Dicas 
Semanais - mensagens de conteúdo variado, 
compreendendo sugestões para o desenvolvimento 
dos trabalhos de implantação do SGQ, artigos, 
exemplos de procedimentos, práticas desenvolvidas 
por empresas já certificadas e interpretação de itens 
específicos da norma direcionados a empresas de 
projeto. 
Visitas de acompanhamento 
- 3 visitas de 4h 
Acompanhamento dos trabalhos de implantação do 
SGQ e discussão das dificuldades individuais. 
U
FS
C
 
Reaplicação do checklist - 
4h (realizado na segunda 
visita do consultor) 
Reaplicação do checklist para avaliar o estágio de 
desenvolvimento da implantação do SGQ e reorientar 
as atividades para atendimento dos requisitos 
faltantes. De posse desses resultados, um segundo 
relatório é elaborado. 
* O checklist (lista de verificação) foi elaborado para conduzir os trabalhos de diagnóstico e implantação do 
SGQ, transformando em perguntas as exigências da NBR ISO 9001 e do SiQ–Projetos de Arquitetura e 
Engenharia (SIQ, 2002). A estrutura de níveis evolutivos proposta pelo SiQ foi adotada. O checklist integral é 
apresentado por Fossati (2004). 
Figura 2 - Metodologia proposta pelo Programa SEBRAE/UFSC de Qualificação para o PBQP-H/Projetos 
(continuação) 
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ATIVIDADES MÊS 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Reunião de Lançamento do Programa           
Auto-implantação do Programa da Qualidade           
Consultoria suporte para Módulos II e III           
Visita de diagnóstico com aplicação do checklist           
Curso de Qualificação Tecnológica para 
Certificação           
Apresentação e discussão do diagnóstico           
Curso de Auditoria Interna           
Apoio para elaboração da documentação do SGQ           
Acompanhamento não-presencial           
Visitas de Acompanhamento           
Figura 3 - Cronograma proposto para implantação do SGQ
Avaliação da metodologia proposta  
Todas as etapas da metodologia proposta foram 
acompanhadas por pelo menos um dos autores. 
Foram realizadas anotações ao longo das 
atividades, referentes às expectativas, satisfação ou 
descontentamento do grupo quanto a alguma 
atividade.  
Os cursos ministrados (curso de qualificação 
tecnológica para a certificação e curso de auditoria 
interna) foram oportunidades de conversas 
informais com os participantes. Além disso, ao 
final de cada curso foi aplicado um questionário 
para a sua avaliação geral. O primeiro foi avaliado 
por 28 participantes, entre os representantes das 
empresas e os consultores júnior em treinamento. 
O segundo foi avaliado por 16 participantes, 
indicados pelas empresas como futuros 
responsáveis pelas auditorias internas. 
As visitas de diagnóstico e de apresentação e 
discussão do diagnóstico foram realizadas por um 
consultor sênior e acompanhadas pelos autores. Já 
as visitas de acompanhamento e de reaplicação do 
checklist foram realizadas por um dos autores, que 
pôde discutir presencialmente as dúvidas e coletar 
informações relativas ao andamento das atividades. 
O acompanhamento não-presencial foi realizado 
por um dos autores, que esclarecia dúvidas, 
discutia requisitos e analisava a documentação 
elaborada. Somado às visitas de acompanhamento, 
proporcionaram contato constante com as 
empresas e com os consultores júnior. 
Além do contato com as empresas no decorrer do 
desenvolvimento das atividades (o que possibilitou 
a coleta de informações por meio de conversas 
informais), ao final do cronograma proposto foi 
solicitado que as empresas respondessem a um 
questionário para a avaliação geral da metodologia 
adotada pelo Programa. Representantes das dez 
empresas responderam ao questionário de 
avaliação, e foram determinados o grau de 
satisfação (muito insatisfeito; insatisfeito; 
satisfeito; muito satisfeito) e o grau de importância 
(dispensável; muito importante, mas dispensável; 
indispensável) de cada etapa. Para maior liberdade 
nas respostas, sugeriu-se que o questionário 
preenchido fosse devolvido, pelo correio, sem 
identificação. A maioria, entretanto, preferiu 
identificar-se. O questionário e a avaliação 
completa são apresentados por Fossati (2004).  
Ao final do cronograma também os consultores 
júnior fizeram sua avaliação quanto ao andamento 
do Programa por meio de um relatório entregue 
aos autores.  
Este trabalho limitou-se às avaliações referentes à 
metodologia do Programa em si, embora tenham 
sido relatadas outras considerações e dificuldades, 
como a falta de comprometimento e envolvimento 
da alta direção e da empresa, a escassez de 
recursos humanos e a falta de um referencial 
aprovado no âmbito do PBQP-H para SGQ em 
empresas de projetos. 
Análise crítica da metodologia 
Com base nas avaliações supracitadas e nas 
conversas informais com os empresários e 
responsáveis pela implantação do SGQ, uma 
análise crítica da metodologia foi realizada pelos 
autores. Com base nessa análise, sugestões de 
melhorias para seu aperfeiçoamento foram 
propostas.  
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Avaliação e análise crítica da 
metodologia  
A seguir são apresentadas, etapa a etapa, a 
avaliação, a análise crítica e as sugestões de 
melhoria propostas para o aperfeiçoamento da 
metodologia.  
Auto-implantação do programa da 
qualidade 
Esta etapa foi considerada indispensável por seis 
das dez empresas participantes do Programa. As 
principais considerações foram feitas sobre o 
conteúdo desenvolvido e o material didático 
utilizado, que foram considerados de boa 
qualidade, porém não desenvolvidos para o fim 
específico, o que os tornava incompatíveis com o 
público-alvo. Como o conteúdo era baseado num 
programa preexistente do SEBRAE (SEBRAE, 
1997), voltado para diferentes ramos de atividades, 
os projetistas sentiram falta de direcionamento 
para a realidade característica de suas empresas. 
Uma particularidade das empresas de projeto é o 
alto nível intelectual dos seus funcionários, sendo, 
na maioria dos casos, a totalidade do quadro de 
funcionários composta de pessoal com nível 
superior. Por essa razão, os exemplos genéricos 
abordados e a linguagem simples utilizada não 
atenderam às expectativas de alguns dos 
participantes: três empresas ficaram insatisfeitas 
com o conteúdo desenvolvido e duas julgaram que, 
em função do conteúdo, a carga horária de 16 
horas poderia ser reduzida. 
Como sugestão, deve-se adequar o conteúdo e o 
material didático à realidade das empresas de 
projeto.  
Consultoria para suporte de implantação 
dos módulos II e III 
As opiniões sobre a importância do suporte para a 
elaboração da política e indicadores da qualidade 
dividiram-se em cinco empresas que a 
consideraram indispensável e cinco que 
consideraram muito importante, mas dispensariam 
essa etapa, fato devido a algumas empresas já os 
terem previamente definidos ou considerarem o 
tempo dispensado durante a aplicação dos 
Módulos II e III suficientes para tal. Dessa forma, 
nas duas visitas de consultoria foram discutidos 
outros assuntos que não os propostos. 
Sugere-se manter uma das visitas para discussões 
finais desses conceitos e utilizar a outra para 
treinamento interno, envolvendo todos os 
funcionários da empresa. Dessa maneira, poder-se-
ia colocá-los a par dos trabalhos a serem 
desenvolvidos e motivá-los a participar das 
atividades.  
Visita de diagnóstico e aplicação do 
checklist 
Apesar de o checklist estar estruturado em níveis 
evolutivos, ele foi aplicado na íntegra (equivalente 
ao Nível A do SiQ–Projetos), de forma que 
possibilitasse uma visão global da empresa diante 
do estágio de implantação do SGQ. Essa etapa foi 
considerada indispensável por oito empresas. 
Entretanto, o checklist aplicado foi considerado 
pela grande maioria como demasiadamente 
burocrático para uma empresa de pequeno porte.  
Pôde-se observar nessa visita que o conteúdo da 
NBR ISO 9001 e do SIQ–Projetos era 
desconhecido da maioria das empresas e a 
quantidade de requisitos exigidos impressionou 
alguns dos profissionais. Todavia, verificou-se 
com essas visitas que as empresas já desenvolviam 
por conta própria ações visando à qualidade, ainda 
que informalmente e não sistematizadas. O estágio 
prévio de algumas empresas em relação às 
exigências da NBR ISO 9001 (principalmente nos 
itens 4 – Sistema de Gestão da Qualidade e 7 – 
Realização do Projeto) mostrou-se bastante 
avançado, e a formalização do SGQ foi vista como 
uma oportunidade para análise das práticas 
existentes e introdução de melhorias.  
Uma observação curiosa foi feita na empresa G, 
que mantém um SGQ específico para determinado 
cliente, desenvolvido em paralelo à execução dos 
demais projetos. Ferreira (1996) realizou um 
estudo de caso nessa empresa e desenvolveu uma 
sistemática para o processo do projeto 
arquitetônico, levando em consideração as inter-
relações com os demais projetos de uma 
edificação. Por diversas razões – nem os sócios-
proprietários conseguiram explicar quais –, o 
sistema caiu em desuso e foi retomado por 
exigência do cliente citado e apenas para ele. 
Com relação a essa etapa, primeiramente sugere-se 
a reestruturação do checklist, pois é muito extenso, 
cansativo (tanto para quem é avaliado como para 
quem o aplica) e por vezes repetitivo. O número de 
perguntas pode ser diminuído sem alterar as 
exigências da NBR ISO 9001.  
A visita de diagnóstico deve ser realizada após o 
curso de qualificação tecnológica para a 
certificação, oportunidade em que deve ser 
apresentado o checklist às empresas, discutindo e 
solucionando as primeiras dúvidas. Com essa 
atitude espera-se evitar a impressão de sobrecarga 
relacionada ao trabalho a ser executado e a 
conseqüente desmotivação observada em algumas 
  
Avaliação de uma metodologia para implantação de sistemas de gestão da qualidade 53
empresas que não conheciam a NBR ISO 9001 e 
suas exigências. 
Ainda sobre a aplicação do checklist, deve-se 
evitar a informalidade aceita nas respostas. Isso 
dificultou a objetividade da apresentação dos 
resultados e como conseqüência gerou insatisfação 
de algumas empresas, que não visualizaram o seu 
estágio diante do processo de implantação do 
SGQ. 
Curso de qualificação tecnológica para a 
certificação 
Essa etapa foi considerada indispensável por sete 
empresas e muito importante, mas dispensáve, por 
três delas. A avaliação geral do curso foi realizada 
após o término dele, sendo respondida por 28 
participantes (representantes das empresas e 
consultores júnior em treinamento). Entre os 
resultados obtidos destaca-se como 100% de 
satisfação dos participantes o conhecimento do 
assunto pelo palestrante.  
Observações foram feitas acerca da carga horária 
(12 horas), considerada insuficiente em função da 
grande quantidade de conceitos novos 
introduzidos, cuja assimilação é feita lentamente. 
A empresa J sugeriu que houvesse uma consultoria 
individual pós-curso para esclarecimento de 
dúvidas particulares das empresas. 
Outras observações indicam que faltaram 
exercícios práticos e exemplos de procedimentos e 
manual da qualidade, ainda que um dos exercícios 
realizados no curso tenha sido a elaboração de um 
procedimento operacional. 
Conforme comentado no item anterior, este curso 
deve ser realizado antes da visita de diagnóstico 
para que a maioria das empresas tenha o primeiro 
contato com a NBR ISO 9001 e possa questionar o 
palestrante quanto à interpretação dos requisitos. A 
inversão das duas atividades supre a necessidade 
apontada pela empresa J de uma consultoria 
individual pós-curso para esclarecimento de 
dúvidas particulares. Dessa maneira, acredita-se 
que a carga horária dispensada seja suficiente para 
a assimilação dos conceitos. 
Como última sugestão ao conteúdo desenvolvido 
deveriam ser acrescentados mais conceitos 
relacionados ao projeto, como projetos para a 
produção, coordenação e compatibilização, 
construtibilidade e avaliação pós-ocupação, 
direcionando o enfoque do curso para situações 
vivenciadas pelas empresas de projeto em vez de o 
foco ser na interpretação da norma.  
Apresentação e discussão do diagnóstico 
Nove empresas consideraram indispensável a 
apresentação e discussão do diagnóstico. Embora 
essa tenha sido considerada uma das etapas mais 
importantes realizadas pelo Programa, duas 
empresas ficaram insatisfeitas com a clareza do 
conteúdo do relatório, julgando difícil saber qual o 
ponto de partida para a implantação do SGQ. A 
mesma dificuldade foi relatada pelos consultores 
júnior.  
Conforme comentado no item 4.3, as empresas 
atendiam parcialmente a alguns dos requisitos do 
checklist e foi aceito como resposta a tais 
requisitos “atende de maneira informal”. Essa 
informalidade dificultou sobremaneira a 
elaboração do relatório de diagnóstico. Tendo sido 
realizadas as alterações sugeridas na aplicação do 
checklist (tornando as respostas quanto ao 
atendimento ou não-atendimento em relação aos 
requisitos mais objetivas), haverá condições de se 
elaborar um relatório de diagnóstico mais objetivo 
e que oriente as empresas quanto aos trabalhos de 
implantação do SGQ a serem desenvolvidos. 
Sugere-se apenas que o consultor júnior esteja 
presente nessa visita para que possa discutir o 
diagnóstico junto com as empresas e o consultor. 
Curso de auditoria interna 
Assim como o curso de qualificação tecnológica 
para a certificação, este foi considerado 
indispensável por sete empresas, mas três o 
dispensariam, apesar de considerá-lo muito 
importante.  
O curso de auditoria interna também foi avaliado 
após a sua realização por 16 participantes 
indicados pelas empresas como futuros 
responsáveis pelas auditorias internas.  
Entre as observações feitas pelos participantes 
destacam-se a carga horária de 16 horas 
considerada insuficiente e a sugestão da realização 
do curso em um fim de semana. O conteúdo 
desenvolvido, apesar da grande satisfação em 
relação ao domínio do assunto por parte do 
palestrante, foi considerado muito complexo.  
O curso de auditoria interna traria mais resultados 
se ministrado nas etapas finais das atividades, 
quando as empresas já estão familiarizadas com os 
requisitos e já vivenciaram situações reais nas 
próprias empresas quando do processo de 
implantação do SGQ. Percebeu-se nesse grupo 
que, mesmo tendo recebido o treinamento, a 
maioria das empresas pretende subcontratar as 
primeiras auditorias internas, pois não se sente 
segura na atividade que deve desempenhar. Além 
disso, sendo realizado no final, as empresas teriam 
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uma oportunidade de se reunir e trocar 
experiências. Isso não aconteceu nesse grupo em 
função de todos os encontros terem sido realizados 
nas etapas iniciais do processo, antes da 
experiência prática da implantação. 
Apoio para a elaboração da 
documentação do SGQ 
Assim como observado por Melhado (2001) em 
uma empresa de projetos francesa, os consultores 
júnior tinham a função de interagir com os 
funcionários para coletar sugestões, compatibilizar 
as diferentes práticas e incorporá-las à elaboração 
da documentação. Desse modo, procurou-se 
diminuir o risco do consultor que apenas adapta 
suas ferramentas e procedimentos padrão na 
organização. 
Após coletar as informações junto aos 
funcionários, os documentos eram elaborados 
pelos consultores júnior e revisados pelos sócios-
proprietários. Depois, eram enviados ao consultor 
para que fizesse uma análise sobre a conformidade 
com relação às exigências da norma. Assim, os 
trabalhos foram sendo desenvolvidos sob a 
supervisão das empresas e dos consultores da 
UFSC.  
A avaliação dessa atividade em diante foi realizada 
por nove das dez empresas, uma vez que a empresa 
B absteve-se de responder a questões referentes às 
atividades das quais não participou. Cinco 
empresas consideraram indispensável o apoio 
prestado pelos consultores júnior para a elaboração 
da documentação do SGQ. As demais 
consideraram muito importante, mas dispensável, 
por não terem sentido a integração destes à 
empresa.  
Com relação à atuação do consultor júnior, todas 
as empresas ficaram satisfeitas com as atividades 
por eles desenvolvidas. Entretanto, duas empresas 
mostraram insatisfação com relação ao 
conhecimento do consultor júnior sobre o assunto 
e três com relação à sua facilidade de comunicação 
dentro da empresa. Mesmo assim, a empresa J 
destacou que a presença dos consultores júnior 
confere maior velocidade ao processo de 
implantação. 
A carga horária e o tempo de atuação dos 
consultores júnior foram considerados 
insuficientes pelas empresas para a manutenção da 
continuidade dos trabalhos. Os consultores júnior 
também foram unânimes em concordar que o 
tempo previsto para sua atuação foi insuficiente, 
tanto semanalmente (10 horas) quanto em sua 
duração total (3 meses). Segundo eles, o período 
de adaptação e interação com os processos de cada 
empresa levou em torno de um mês e no decorrer 
dos trabalhos muitas atividades dependiam da 
decisão da alta direção, nem sempre disponível 
quando solicitada. O término do prazo de atuação 
dos consultores júnior fez com que as empresas C, 
G, H e I os contratassem por conta própria para 
que não fosse interrompido o processo de 
implantação do SGQ. Nas demais, um responsável 
do quadro de funcionários foi designado para dar 
seqüência à implantação e com isso foi observada 
uma desaceleração no processo, decorrente do 
acúmulo de funções por parte desse funcionário.  
Para os próximos grupos, sugere-se que o tempo 
seja estendido para quatro meses, 20 horas/semana, 
garantindo melhor envolvimento dos consultores 
júnior com o dia-a-dia da empresa.  
O consultor júnior deve continuar participando do 
curso de qualificação tecnológica para a 
certificação e estar presente na visita de 
apresentação do diagnóstico. Sugere-se também 
que sejam realizadas reuniões mensais entre os 
consultores júnior e os consultores, com o objetivo 
de trocar experiências, discutir assuntos pertinentes 
e acompanhar a evolução dos trabalhos.  
Acompanhamento não-presencial 
Principalmente após o início da atuação dos 
consultores júnior, o correio eletrônico foi 
utilizado como principal ferramenta de 
comunicação entre as empresas e os consultores.  
Esta etapa foi considerada indispensável por cinco 
empresas, ressaltando que foram estas empresas 
que utilizaram os benefícios do acompanhamento 
não-presencial. Nas demais, a troca de informações 
via internet com o consultor ficava exclusivamente 
centrada no consultor júnior. O acompanhamento 
não-presencial foi recebido com satisfação por 
todo o grupo e, de acordo com a empresa E, “foi 
muito bom, pois não nos deixava ‘cochilar’”. 
As Dicas Semanais não estavam previstas entre os 
trabalhos a serem desenvolvidos e acabaram 
tornando-se uma das atividades com melhor 
aceitação pelos envolvidos. Após a inclusão dos 
consultores júnior no processo e a conseqüente 
aceleração dos trabalhos de implantação do SGQ, 
foi sentida a necessidade de uma interação mais 
freqüente entre as empresas, os consultores e os 
consultores júnior. As questões levantadas eram 
basicamente as mesmas e o ritmo de trabalho nos 
primeiros dois meses também. Decorrido esse 
tempo, cada empresa imprimiu um ritmo diferente 
de trabalho e, para alguns, as Dicas Semanais 
acabaram perdendo sua função por não estarem em 
sintonia com a parte da documentação em 
desenvolvimento no momento. 
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Sugere-se que seja elaborado um cronograma de 
referência e metas mensais para elaboração da 
documentação, mesmo que se saiba que cada 
empresa tem um ritmo diferente de trabalho e 
estágio inicial variável em relação à gestão da 
qualidade. Isso possibilitaria a evolução conjunta 
das empresas. Caso esse cronograma venha a ser 
elaborado, pode-se adequar o conteúdo das 
mensagens à etapa de trabalho que está sendo 
desenvolvida pelo grupo, eliminando a observação 
feita por um dos consultores júnior, de que depois 
de certo tempo as mensagens perderam a função. 
Visitas de acompanhamento 
Inicialmente, o Programa previa uma visita de 
acompanhamento a cada 15 dias, sendo a primeira 
realizada um mês após a apresentação do 
diagnóstico. Entretanto, as visitas aconteceram a 
cada dois meses aproximadamente, sendo a 
primeira realizada dois meses depois da 
apresentação do relatório de diagnóstico. Esta 
alteração foi decorrente do ritmo de trabalho das 
empresas, que pouco avançaram em 15 dias. 
Na primeira visita, foram discutidas questões 
individuais como a identificação dos processos 
realizados na empresa e sua interação; a 
identificação de procedimentos a serem 
elaborados, além dos exigidos por norma; a 
elaboração de instruções de trabalho e de pesquisa 
de satisfação com os clientes. Já nessa visita foi 
observada uma grande evolução dos trabalhos e 
sentiu-se a necessidade de um novo diagnóstico 
das empresas naquele estágio. Todos concordaram 
em reaplicar o checklist na segunda visita de 
acompanhamento. 
Enquanto sete empresas consideraram 
indispensáveis as visitas de acompanhamento da 
implantação do SGQ, duas consideraram essa 
etapa muito importante, porém dispensável. 
Observou-se inicialmente entre o grupo que o 
número de visitas previstas para acompanhamento 
das atividades era considerado insuficiente. 
Entretanto, esse fato foi compensado pela atenção 
dispensada através do esclarecimento de dúvidas, 
análise da documentação e acompanhamento pela 
internet. Uma empresa ficou insatisfeita e outra 
muito insatisfeita com o número de visitas 
previstas (três por empresa), ressaltando que essas 
duas empresas não tiraram proveito do 
acompanhamento não-presencial. 
Apesar de a alta direção participar de todas as 
atividades realizadas e intitular-se responsável por 
disseminar os conceitos internamente, foi 
observado por um dos consultores júnior pouco 
interesse e falta de acompanhamento da 
implantação do SGQ. Segundo ele, “é difícil para a 
empresa deslocar tempo em sua rotina para uma 
atividade que não agrega valor em curto prazo”. 
Em conseqüência disso, as decisões a serem 
tomadas referentes à implantação não eram 
consideradas prioridades e um tempo muito grande 
era dispensado até que elas acontecessem. Por essa 
razão, as visitas de acompanhamento dos 
consultores foram consideradas importantes mais 
para gerar motivação entre a alta direção do que 
para solucionar dúvidas quanto à implantação do 
SGQ. A cada visita realizada, a empresa tomava 
um novo ritmo de trabalho e a confiança nos 
possíveis benefícios advindos com a implantação 
do SGQ aumentava. 
Como sugestão nesse item, deve-se adotar a 
periodicidade das visitas utilizada nesse grupo, ou 
seja, uma visita a cada dois meses, sendo a 
primeira dois meses depois da apresentação do 
diagnóstico. O número de visitas é considerado 
adequado, uma vez que somando às demais 
totaliza sete3 por empresa. 
Deve-se manter a reaplicação do checklist na 
segunda visita de acompanhamento, que 
corresponde a uma etapa intermediária do processo 
de implantação do SGQ. Na terceira visita devem 
ser feitos o fechamento dos trabalhos e a 
orientação para a realização da auditoria interna. 
Reaplicação do checklist  
O checklist foi reaplicado aproximadamente sete 
meses após o início do Programa. O material 
utilizado foi o mesmo aplicado na visita de 
diagnóstico. Entretanto, na reaplicação só foi 
aceito “atende” ou “não atende” como resposta, 
não sendo considerada a informalidade aceita na 
primeira aplicação.  
Assim como as Dicas Semanais, a realização dessa 
atividade não estava prevista inicialmente. 
Contudo, decorridos alguns meses de trabalho e 
realizadas as etapas descritas anteriormente, o 
diagnóstico inicial não condizia mais com o 
estágio de implantação do SGQ. Por essa razão, a 
reaplicação do checklist (considerada 
indispensável por oito das nove empresas) e o 
relatório com os resultados mostraram-se 
imprescindíveis para que as empresas pudessem 
visualizar o andamento dos trabalhos e reestruturar 
seu cronograma.  
                                                 
3 Duas visitas para suporte de implantação dos Módulos II e III; 
uma visita para aplicação do checklist; uma visita para 
apresentação e discussão do diagnóstico; e três visitas de 
acompanhamento. 
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ATIVIDADES MÊS 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Reunião de Lançamento do Programa           
Auto-implantação do Programa da Qualidade           
Apresentação do Programa para os funcionários           
Consultoria suporte para Módulos II e III           
Curso de Qualificação Tecnológica para Certificação           
Visita de diagnóstico com aplicação do checklist           
Apoio para elaboração da documentação do SGQ           
Apresentação e discussão do diagnóstico           
Acompanhamento não-presencial           
Visitas de Acompanhamento           
Encontro entre as empresas           
Reaplicação do checklist           
Curso de Auditoria Interna           
 
Figura 4 - Proposição de um novo cronograma para desenvolvimento das atividades
A clareza do relatório de reaplicação do checklist 
deixou seis empresas muito satisfeitas. Uma vez 
que a informalidade aceita na primeira aplicação 
foi eliminada, garantiram-se a objetividade e a 
visualização do trabalho em andamento.  
Essa atividade deve continuar sendo realizada na 
segunda visita de acompanhamento, e o relatório 
não precisa ser alterado. Ressalta-se apenas que o 
checklist foi considerado novamente muito extenso 
e cansativo na sua aplicação. 
Proposição de uma etapa a ser incluída 
no Programa 
As empresas participantes do primeiro grupo 
relacionam-se bem entre si, muitas delas mantendo 
parcerias de trabalho durante vários anos. Apesar 
disso e diferentemente do identificado por Cardoso 
(2003) como característica comum nos grupos de 
empresas formados no Brasil e na França, os 
procedimentos não foram desenvolvidos 
cooperativamente. Mesmo apresentando desafios e 
dificuldades semelhantes, houve pouca troca de 
informações entre os envolvidos. Um dos motivos 
dessa individualidade deve-se às reuniões de grupo 
terem acontecido apenas nos primeiros meses de 
trabalho.  
Como sugestão, deve-se promover pelo menos um 
encontro entre as empresas durante o 
desenvolvimento dos trabalhos para que elas 
possam trocar experiências e dificuldades comuns. 
Caso o curso de auditoria interna venha a ser 
realizado nas etapas finais, torna-se mais uma 
oportunidade de troca de experiências. 
Proposição do novo cronograma para 
desenvolvimento das atividades 
Quanto à avaliação do cronograma proposto pelo 
Programa, três das dez empresas consideraram o 
tempo para a implantação do SGQ insuficiente, em 
função do porte da empresa, do fluxo de trabalho e 
do período de três meses de atuação dos 
consultores júnior. As demais consideraram 
adequado, reconhecendo que para cumpri-lo é 
necessário maior empenho e comprometimento por 
parte da empresa.  
Caso as alterações propostas sejam realizadas, 
acredita-se que os dez meses para a implantação do 
SGQ sejam suficientes. Com isso, um novo 
cronograma é proposto para condução das 
atividades (Figura 4).  
Considerações finais  
Embora a amostra analisada seja pequena e apenas 
a empresa C já esteja certificada, pode-se 
considerar que a metodologia proposta pelo 
Programa é adequada. Todas as etapas foram 
consideradas indispensáveis pela maioria das 
empresas, destacando entre elas a importância da 
apresentação e discussão do diagnóstico e a 
reaplicação do checklist. As observações feitas nas 
avaliações das empresas e dos consultores júnior e 
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em conversas pessoais serviram de base para que 
cada etapa fosse analisada criticamente e sugestões 
de melhoria fossem propostas, destacando-se: 
(a) a reestruturação do checklist em um modelo 
mais facilmente aplicável; 
(b) a utilização de uma das visitas de consultoria 
para suporte dos Módulos de auto-implantação do 
programa da qualidade como treinamento com os 
funcionários; 
(c) a realização do curso de qualificação 
tecnológica para a certificação antes da visita de 
diagnóstico; 
(d) o direcionamento do conteúdo dos cursos para 
a situação específica das empresas de projeto; 
(e) o aumento da atuação do consultor júnior de 
três para quatro meses e de 10 para 20 horas 
semanais por empresa; 
(f) a elaboração de um cronograma referencial 
para desenvolvimento das atividades e metas 
mensais de elaboração da documentação; 
(g) a inclusão de uma etapa que prevê o encontro 
entre as empresas participantes para troca de 
experiências em uma fase intermediária do 
processo de implantação do SGQ; e 
(h) o deslocamento do curso de auditoria interna 
para o final das atividades de implantação do SGQ. 
Acredita-se que com essas melhorias o tempo de 
dez meses para implantação do SGQ seja 
suficiente e que não haveria alteração significativa 
nos custos para as próximas empresas participantes 
do Programa. 
Como consideração final, ressalta-se que o que se 
espera como resultado da adoção de SGQ em 
empresas do setor da construção civil é o 
aprimoramento das práticas do setor e a melhoria 
do produto final edificado. A importância da 
qualificação das empresas de projeto deve se 
sobressair como fator estratégico para o 
desempenho do processo produtivo e os projetos 
devem começar a ser considerados investimento, 
cujos retornos se darão na maior eficiência da 
produção e na melhor qualidade dos produtos 
gerados (FABRÍCIO; MELHADO, 1998). 
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